

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง
 โครงการ/กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ
 วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ จัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในตำบลหนองแวง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง ”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)				
๑.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัตโนมัติ)	เพื่อให้มีครุภัณฑ์ ยานพาหนะใช้ใน การกำจัดขยะมูล ฝอย และ เหมาะสมกับการ ใช้งานฝั่งกลบ ขยะมูลฝอย	-มีปริมาณขยะ จำนวนมาก เกิน จำนวนของบ่อ ขยะที่ รองรับ -การแพร่กระจาย ของเชื้อโรค	๑.ขาดการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม โครงการบริหารจัดการขยะ ๒.ขาดการสำรวจข้อมูล/พื้นที่ ๓.ขาดบุคลากรโดยตรง	○	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี๒๕๖๔

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการเมืองการปกครอง

โครงการ/กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในตำบลหนองแวง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)	๑. มีปริมาณ ขยะจำนวนมาก เกิน จำนวนของ บ่อขยะที่ รองรับ ๒.การ แพร่กระจาย ของเชื้อโรค	๑.ขาดการ ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วม โครงการบริหาร จัดการขยะ ๒.ขาดการ สำรวจข้อมูล/ พื้นที่ ๓.ขาดบุคลากร โดยตรง	๕	๕	๒๕	๓	การควบคุม	๑.ประชุมชี้แจงประชาชนที่ สนใจเข้าร่วมโครงการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ๒.พื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะฝัง กลบขยะและต้องถูก สุขลักษณะมีพื้นที่เพียงพอใน การรองรับขยะที่เพิ่มมากขึ้น ๓.จัดหาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารจัดการขยะให้เพียงพอ	กองช่าง	๒,๔๐๐,๐๐๐

ลงชื่อนายบารเมศวร์ นามบุญลา
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
วัน ๑.เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓